


| | |
|--|--|
| Projet de nouvelle école dans Clare pour remplacer l'école existante | |
| Milieu d'apprentissage moderne, adapté aux approches pédagogiques du vingt-et-unième siècle | |
| « Rue de l'apprentissage » offrant un espace lumineux aux couleurs vives et plein d'activité | |

| Renseignements généraux sur le projet | | Personnes-ressources | |
|---------------------------------------|---|--|---|
| Gestion du projet | Ministère des Travaux publics de la N.-É. | Questions relatives à la construction | Melvin Richard, directeur général du site de RCS, 902 402-4658 |
| Cabinet de conception | Architecture49 | Questions relatives à la configuration du site | Eric Pothier, inspecteur du MTP, 902-769-8333 |
| Entrepreneur principal | RCS Construction | Questions générales sur le projet | Tristan Richardson-Prager, chef de projet au MTP Heures normales de bureau au 902 220-9157 ou tristan.richardson-prager@novascotia.ca |



| 2025 | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|---------------|-----|------|-------|------|----------------|-------------------|--------------------------|------|-------|------|------|-----------------------|-----|------|--|
| Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Aout | Vacances d'été | | Année scolaire 2025-2026 | | | | | | | | |
| Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | |
| | | | MOIS EN COURS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ÉDIFICE PRINCIPAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Achèvement du gros du | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ÉTAT DU PROJET

En raison des contraintes liées à l'emplacement, le centre communautaire et la garderie ont été incorporés à l'étage de l'école, au lieu de se situer au rez-de-chaussée comme prévu initialement. Cette modification a entraîné une augmentation de la portée et de la complexité du projet et conduit à un changement de calendrier.

- installation des systèmes électrique et technique en cours
- pose des parois intérieures et des cloisons sèches en cours
- pose de la toiture, des fenêtres et de l'enveloppe extérieure en cours

AVERTISSEMENT

Ce site est un chantier en activité. Entrée interdite aux personnes ne portant pas d'équipement de protection conforme aux indications des panneaux de RCS aux points d'entrée. Si vous avez un problème dont vous souhaitez discuter, veuillez communiquer avec la personne appropriée indiquée ci-dessus.

La société RCS fera tout son possible pour limiter autant que possible les nuisances pour les riverains et respectera les règles municipales sur les chantiers, notamment en matière de circulation routière et de bruit.