
Comité d’orientation d’école (Wedgeport) 
14 novembre 2023 

Présences : Stéphane Bertrand, Blair Boudreau, Marissa Bourque, Kelley d’Entremont, Robyn 
Fox-Parsons, Peter Kolodziej, Gwen LeBlanc, Krista Luttmer, Cory Schlievert, Krista Spinney, Jen 
Surette 

Absences : Peter Connor, Shelby d’Entremont, Krista Ranahan 

1.       Bienvenue 

2.       Examiner ODJ.  

3.       Suivis de la dernière rencontre 

● Le CSAP a demandé les dimensions pour la mosaïque. ACTION MEDPE/MTP 
● Le CSAP n’a pas encore reçu le plan en 3D. ACTION MEDPE/MTP 
● Le comité a approuvé le procès-verbal du 12 septembre 2023. 

4.       Mise à jour du projet et prochaines étapes (MTP/DPW) 

● Projet suit sensiblement l’échéancier prévu. 
● L’édifice devrait être étanche à la fin novembre. 
● La fondation en ciment de l’école est terminée, et les conduits sont en cours 

d’installation. 
● Les montants d’acier (steel studs) sont placés, ainsi que les châssis de fenêtre. La vitre 

des fenêtres sera installée bientôt. 
● La fondation du centre communauté n’a pas encore été faite, mais celle du centre de 

petite enfance est terminée. 

5.       École  

● Le CSAP note que le sentier ne se rend pas de l’école jusqu’au terrain de jeu. Le sentier 
doit mener au terrain de jeu, de façon plus directe. 

● Mise à jour CSAP : l’école maintiendra le même logo, mais ce dernier sera modernisé. 
Échéancier : logo prêt première semaine de décembre. 

● CSAP confirme que le nom demeure École Wedgeport. 
● Question du CSAP : la démolition de l’école existante ne fait pas partie de l’appel d’offre 

actuel. Où est-ce que ça se trouve dans l’échéancier? À discuter entre MEDPE et 
DPW/MTP. 

● Possibilité de projet couverture piquée par l’équipe de l’école. 



● Le CSAP se demande si on peut être consulté par rapport à la disposition de lignes et 
paniers de basket, etc. Le MÉDPE peut envoyer les spécifications au personnel scolaire. 
Le CSAP note que nos équipes jouent certains sports que les écoles anglophones ne 
jouent pas nécessairement. Ceci est à considérer lors de la préparation du gymnase. 

● Question du CSAP : quand est-ce qu’il y aura une rencontre pour discuter du matériel 
scolaire à commander? 

● Le MEDPE note qu’il pourrait être utile de pouvoir entreposer du matériel dans la vieille 
école au mois de juillet. Le CSAP note que le matériel qu’on utilise pour livrer le 
programme (p. ex., livres) sera transféré de la vieille école à la nouvelle. 

● Le MTP note que ce serait important que le CSAP fasse suivre le nouveau logo mis à jour 
aussitôt qu’il sera prêt. ACTION CSAP 

6.       Centre communautaire 

● Question de la communauté : peut-on avoir accès à l’édifice en août pour le Congrès 
mondial acadien? Réponse : non, il y aura des travaux en cours, p. ex., le terrain de jeu. 
On n’y aura pas accès. 

● Il y aura un budget pour le matériel et les fournitures du centre communautaire.  

7.       Garderie 

● La directrice est à la recherche des dimensions de son parc. Ce dernier ne formera pas 
un carré, en raison du stationnement. MTP enverra un plan du site avec une 
confirmation des dimensions (1 500 pieds carrés). ACTION MTP 

● La directrice de la garderie est à la recherche de subventions pour permettre l’achat 
d’équipement pour son parc. 

8.       Ajouts & améliorations 

a. Structure de jeu 
● L’ancienne directrice a choisi une structure. FBM confirme avoir reçu les infos 

nécessaires. 
● FBM note qu’il y aura des étagères ouvertes (open shelving/casework) pour des 

expositions dans le centre communautaire. Il y aura également des vitrines dans l’entrée 
de l’école. 

b.       Projets d’art 



● Un parent artiste travaillera avec les élèves afin de créer une mosaïque. L’équipe de 
l’école a donc besoin de connaître les dimensions réservées pour ce projet, ainsi que sur 
quel mur il sera placé. 

● Budget de 5 000$ confirmé.  

c.       Éléments acadiens sur l’extérieur de l’édifice 

● pas discuté 

 

Prochaine réunion le 12 décembre 2023 à 15h. 

  

 
 


