


Nouveau projet d'école à Clare pour remplacer l'école existante
Milieu d'apprentissage moderne accommodant une approche à l'apprentissage adaptée au 21e siècle
Comprend un centre communautaire et un centre de garde d'enfants

Information générale sur le projet		Personnes-ressources en cas de questions	
Gestion du projet	Ministère des Travaux publics de la NÉ	Construction	Melvin Richard, directeur des lieux de RCS, 902-402-4658
Consultation en design	Architecture49	Configuration des lieux	Eric Pothier, inspecteur des lieux du MTP, 902-769-8333
Entrepreneur principal	RCS Construction	Projet en général	Tristan Richardson-Prager, responsable de projet du MTP 902-220-9157 pendant les heures de travail régulières ou tristan.richardson-prager@novascotia.ca



2024				2025											
2024-25 SCHOOL YEAR				SUMMER BREAK				2025-26 SCHOOL YEAR							
S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			CURRENT MONTH												Substantial Completion
MAIN BUILDING CONSTRUCTION															

ÉTAT DU PROJET
<ul style="list-style-type: none"> - La construction des murs extérieurs est en cours ainsi que l'installation de l'isolant et des fenêtres. - L'installation des systèmes mécaniques et électriques est en cours. - La charpente des murs intérieurs est en cours.

AVIS SUR LA SÉCURITÉ
Le lieu est un chantier de construction actif. Personne ne peut accéder au chantier sans équipement de protection approprié tel que dicté par les enseignes de construction de RCS affichées aux entrées du chantier. Si vous souhaitez signaler un problème, adressez-vous à la personne concernée dans la liste ci-dessus.

RCS s'efforcera dans la mesure du possible de minimiser les répercussions pour les voisins et respectera les lignes directrices municipales concernant la construction, y compris la gestion de la circulation et les restrictions relativement au bruit.