

Projet de nouvelle école à Wedgeport pour remplacer l'école existante
Milieu d'apprentissage moderne, adapté aux approches pédagogiques du vingt-et-unième siècle
« Rue de l'apprentissage » offrant un espace lumineux aux couleurs vives et plein d'activité

Renseignements généraux sur le projet		Personne-ressource en cas de souci	
Gestion du projet	Ministère des Travaux publics de la N.-É.	Questions relatives à la construction	Kyle Hamelin, chef de chantier de PCL, 902 580-5121
Cabinet de conception	FBM Architecture	Questions relatives à la configuration du site	Eric Pothier, inspecteur du MTP, 902 769-8333
Entrepreneur principal	PCL Constructors Canada Inc.	Questions générales sur le projet	David Webber, chef de projet au MTP Heures normales de bureau au 902 219-1521 ou david.webber@novascotia.ca



2024					2025					
ANNÉE SCOLAIRE 2023/2024			VACANCES D'ÉTÉ		ANNÉE SCOLAIRE 2024/2025					
Avr.	Mai	Juin	Juil.	Aout	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.
								MOIS EN COURS Achèvement du gros du chantier		
			ÉDIFICE PRINCIPAL						Garderie et centre communautaire	

ÉTAT DU PROJET
<ul style="list-style-type: none"> - Dernière phase de mise en service des systèmes de l'édifice en cours - Livraison et installation du mobilier et de l'équipement – 9 décembre 2024. - Remise des clefs de l'école au CSAP – 16 décembre 2024. - Achèvement des travaux pour la garderie et le centre communautaire prévu en janvier 2025.

AVERTISSEMENT
<p align="center">Ce site est un chantier en activité. Entrée interdite aux personnes ne portant pas d'équipement de protection conforme aux indications des panneaux de PCL aux points d'entrée. Si vous avez un problème dont vous souhaitez discuter, veuillez communiquer avec la personne appropriée indiquée ci-dessus.</p>

La société PCL Constructors Canada Inc. fera tout son possible pour limiter autant que possible les nuisances pour les riverains et respectera les règles municipales sur les chantiers, notamment en matière de circulation routière et de bruit.